

マリーナ浚渫工事のお知らせ



時下、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 このたび、柏崎マリーナ港内におきまして、浚渫工事を実施させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。
 工事の施工に際し、下図計画の通り工事を行います。施工箇所付近での海上事故防止に努め施工いたします。
 柏崎マリーナ関係者の皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

工 事 名 : 令和07年度 柏崎港県単港湾整備マリーナ浚渫工事
 工 期 : 令和8年2月24日～令和8年7月28日
 作業予定期間 : 令和8年3月30日～令和8年4月末（工事の準備、進捗状況により変更の可能性があります。）
 作業時間 7：30～日 没 （作業の実施状況により変動する可能性があります。）
 土曜日・日曜日は休工します。（作業の進み具合により作業を実施することがあります。）

■ : 対象工事期間

工 種	3月	4月	5月	6月
準備工	[Blue bar spanning 3, 4, 5, 6 months]			
仮設工		[Blue bar in April]		
船舶装備		[Blue bar in April]		
バックホウ浚渫		[Red bar in April]		
揚土		[Red bar in April]		
土砂運搬、整地		[Red bar in April]		
船舶装備解除			[Blue bar in May]	
跡片付け			[Blue bar in May]	[Blue bar in June]

工 事 内 容 : バックホウ浚渫工 V=1,300m³
 : 揚土、整地 V=1,300m³
 ※工事数量は変更の場合があります。



<p>【発注者】 新潟県 柏崎地域振興局 地域整備部 治水・港湾課 TEL 0257-21-6337</p>	<p>【施工業者】 株式会社植木組 柏崎支店 港湾工事事務所（戸田・湯本） TEL 0257-24-2345</p>
--	--

※工事についてのお問い合わせ等がございましたら、(株)植木組までご連絡下さいませようお願いいたします。